

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

PTO2020-55

Página 1 de 3

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 26-enero-2020

**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trin. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>												\$0.00 \$14,201,849.79 \$11,096,593.09	
<b>Proyecto: 022431H08701T01B004</b> <b>Ampliación de canal de la señal televisiva</b>												\$0.00 \$7,402,157.00 \$7,402,156.86	
<b>Componente</b> Equipamiento del Canal 10.2													
Porcentaje de equipamiento del Canal 10.2 instalado	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2020		
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Lote	15.00		
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00							
Instalación del Canal 10.2													
Instalación del Canal 10.2	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2020		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Instalación	1.00		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Actividad</b> Adquisición del equipamiento del Canal 10.2													
Porcentaje de lotes de equipamiento adquirido	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2020		
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Lote	15.00		
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00							
Instalación del equipo del Canal 10.2													
Instalación de equipo de canal 10.2	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2020		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Instalación	1.00		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
<b>Proyecto: 022431H08701T01B001</b> <b>Ampliación de la Red Radio Chiapas</b>												\$0.00 \$3,105,256.56 \$0.00	
<b>Componente</b> Equipamiento de las estaciones de radio Fm													
Porcentaje de equipamiento de las estaciones de radio FM	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	1.00		



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**
**SECRETARÍA DE HACIENDA  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

PTO2020-55

Página 2 de 3

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 26-octubre-2020

**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$0.00	\$14,201,849.79	\$11,096,593.09
<b>Actividad</b> Equipamiento de estación de radio FM													
Porcentaje de equipamiento de la estación de radio FM	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento		1.00	
<b>Proyecto: 032431B08701T01B002</b> <b>Programas para la Radio Estatal</b>													\$0.00
<b>Componente</b> Pago a proveedor de ejercicios anteriores por producción y transmisión de programa infantil realizado													\$159,999.99
Porcentaje de pago a proveedor contratado de ejercicios anteriores	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Pago		2,020.00	
<b>Actividad</b> Gestión realizada para el pago de proveedor de ejercicios anteriores contratados para la producción y transmisión del programa radiofónico infantil													\$159,999.99
Porcentaje de gestión efectuada para el pago a proveedor de ejercicios anteriores	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión		1.00	
<b>Proyecto: 022431H08701T01B003</b> <b>Digitalización de TV SD-HD del Canal 10 de Chiapas (2a. etapa)</b>													\$0.00
<b>Componente</b> Pago a proveedor de ejercicios anteriores para el equipamiento de la digitalización de TV en sistema digital TDT													\$3,534,436.24
													\$3,534,436.24



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

PTO2020-55

Página 3 de 3

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2020

Fecha de impresión: 26- octubre-2020

**Organismo Público:** 2.1.1.2.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
<b>Total</b>											\$0.00	\$14,201,849.79	\$11,096,593.09
Porcentaje de pago a proveedor contratado en ejercicios anteriores	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020		
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Pago	2,020.00		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00							
<b>Actividad</b> Gestión realizada para el pago de proveedor de ejercicios anteriores contratados para la digitalización de TV en sistema digital													
Porcentaje de gestión efectuada para el pago de proveedor de ejercicios anteriores	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020		
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Gestión	2.00		
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00							

Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernández  
 Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Angel Domingo Villavicencio Valenzuela  
 Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente