

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 26-enero-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado	
		Alcanzado (D)													
		Trimestre													
		1	2	3	4										
Total												\$0.00	\$14,201,849.79	\$11,201,812.47	
Proyecto: 022431H08701T01B004 Ampliación de canal de la señal televisiva												\$0.00	\$7,402,157.00	\$7,402,156.86	
Componente Equipamiento del Canal 10.2															
Porcentaje de equipamiento del Canal 10.2 instalado	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2020				
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Lote	15.00				
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00									
Instalación del Canal 10.2	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2020				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Instalación	1.00				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00									
Actividad Adquisición del equipamiento del Canal 10.2															
Porcentaje de lotes de equipamiento adquirido	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2020				
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Lote	15.00				
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00									
Instalación del equipo del Canal 10.2	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2020				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Instalación	1.00				
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00									
Proyecto: 022431H08701T01B001 Ampliación de la Red Radio Chiapas													\$0.00	\$3,105,256.56	\$105,219.38
Componente Equipamiento de las estaciones de radio Fm															
Porcentaje de equipamiento de las estaciones de radio FM	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipamiento	1.00				



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

PTO2020-55

Página 3 de 3

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2020

Fecha de impresión: 26-octubre-2020

Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto					
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total											\$0.00	\$14,201,849.79	\$11,201,812.47				
Porcentaje de pago a proveedor contratado en ejercicios anteriores	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Pago		2,020.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00											
Actividad Gestión realizada para el pago de proveedor de ejercicios anteriores contratados para la digitalización de TV en sistema digital																	
Porcentaje de gestión efectuada para el pago de proveedor de ejercicios anteriores	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020						
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Gestión							
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00						2.00					

Lic. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernández
Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Angel Domingo Villavicencio Valenzuela
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente